

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1651

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correlativo	Programa Fondo Correlativo - Descripción	País	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reembolsado (Miles de pesos)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual sobre Anual		
HA0010200145482	Construcción de Unidad Edu. Inter. Comunitaria del Valle Medio	1291	Nuevo León	Cobarruta estatal	Cobarruta municipal	Aplicaciones Federales	1003 PAIS Escuelas		1-Aplicaciones Federales para Aplicaciones Federales y Municipales	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	No Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA0010200155466	Mejoramiento Institucional y Mantenimiento Administrativo	01	Nuevo León	Cobarruta estatal	Cobarruta municipal	Subsidios		0004 Fortalecimiento de la educación media superior en DEUTBS		1-Educación Pública	TECNOLOGÍAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	Educación	Ejecución	No Ejecución								0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA0010200155484	Atención A la Demanda	02	Nuevo León	Cobarruta estatal	Cobarruta municipal	Subsidios		0004 Fortalecimiento de la educación media superior en DEUTBS		1-Educación Pública	TECNOLOGÍAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	Educación	Ejecución	No Ejecución								0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA0010200155485	Mejoramiento Académico	03	Nuevo León	Cobarruta estatal	Cobarruta municipal	Subsidios		0004 Fortalecimiento de la educación media superior en DEUTBS		1-Educación Pública	TECNOLOGÍAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	Educación	Ejecución	No Ejecución								0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA0010200155476	Fortalecimiento de Planes y Programas	04	Nuevo León	Cobarruta estatal	Cobarruta municipal	Subsidios		0004 Fortalecimiento de la educación media superior en DEUTBS		1-Educación Pública	TECNOLOGÍAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	Educación	Ejecución	No Ejecución								0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA0010200155473	Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento	05	Nuevo León	Cobarruta estatal	Cobarruta municipal	Subsidios		0004 Fortalecimiento de la educación media superior en DEUTBS		1-Educación Pública	TECNOLOGÍAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	Educación	Ejecución	No Ejecución								0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA0010200155478	Formación de Actividades Cívicas, Activistas y Deportivos	06	Nuevo León	Cobarruta estatal	Cobarruta municipal	Subsidios		0004 Fortalecimiento de la educación media superior en DEUTBS		1-Educación Pública	TECNOLOGÍAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	Educación	Ejecución	No Ejecución								0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA0010200155472	Monitoreo y Mantenimiento Que Los Sectores que Sirven la Sociedad	07	Nuevo León	Cobarruta estatal	Cobarruta municipal	Subsidios		0004 Fortalecimiento de la educación media superior en DEUTBS		1-Educación Pública	TECNOLOGÍAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	Educación	Ejecución	No Ejecución								0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA0010200155474	Profesionalización del Personal de Apoyo y Asistencia A la Educación	08	Nuevo León	Cobarruta estatal	Cobarruta municipal	Subsidios		0004 Fortalecimiento de la educación media superior en DEUTBS		1-Educación Pública	TECNOLOGÍAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	Educación	Ejecución	No Ejecución								0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA0010200155470	Analisis Institucional	09	Nuevo León	Cobarruta estatal	Cobarruta municipal	Subsidios		0004 Fortalecimiento de la educación media superior en DEUTBS		1-Educación Pública	TECNOLOGÍAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	Educación	Ejecución	No Ejecución								0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA0010200163486	Mejoramiento Institucional y Mantenimiento Administrativo	01	Nuevo León	Cobarruta estatal	Cobarruta municipal	Subsidios		0004 Fortalecimiento de la educación media superior en DEUTBS		1-Educación Pública	TECNOLOGÍAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	Educación	Ejecución	No Ejecución								0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA0010200163484	Atención A la Demanda	02	Nuevo León	Cobarruta estatal	Cobarruta municipal	Subsidios		0004 Fortalecimiento de la educación media superior en DEUTBS		1-Educación Pública	TECNOLOGÍAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	Educación	Ejecución	No Ejecución								0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA0010200163491	Mejoramiento Institucional y Mantenimiento Administrativo	01	Nuevo León	Cobarruta estatal	Cobarruta municipal	Subsidios		0004 Fortalecimiento de la educación media superior en DEUTBS		1-Educación Pública	TECNOLOGÍAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	Educación	Ejecución	No Ejecución								0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA00102001201428	Agricultura, Ganadería y Pesca	1010 (10)	Nuevo León	Cobarruta estatal	Cobarruta municipal	Subsidios		0200 Programa de Apoyo a la Agricultura, Ganadería y Pesca		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	DIRECCIÓN GENERAL, PRESIDENCIA Y PESCA	Otros Proyectos	Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA00102001201488	Mejoramiento de Talento Cultural	01	Nuevo León	Cobarruta estatal	Cobarruta municipal	Comercio		0070 Programa de Cultura en las Escuelas		1-Educación Pública	OTRAS PUBLICAS	Educación	Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA0010200114000	Organización Seguridad	01	Nuevo León	Cobarruta estatal	Cobarruta municipal	Subsidios		0004 Fortalecimiento de la educación media superior en DEUTBS		4-Subvención	ARMANDO	Otros Proyectos	Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA00102001201469	Rehabilitación de Avionetas	01	Nuevo León	Cobarruta estatal	Cobarruta municipal	Subsidios		0028 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas OTRAS PUBLICAS		Otros Proyectos	No Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA00102001201465	Rehabilitación de Avionetas	01	Nuevo León	Cobarruta estatal	Cobarruta municipal	Subsidios		0028 Programa Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas OTRAS PUBLICAS		Otros Proyectos	No Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA00102001201719	Rehabilitación de Camión	01	Nuevo León	Cobarruta estatal	Cobarruta municipal	Subsidios		0004 Fortalecimiento de la educación media superior en DEUTBS		23-Provisiones Salariales y Económicas	OTRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA00102001201776	Clasificación Deportiva	01	Nuevo León	Cobarruta estatal	Cobarruta municipal	Comercio		0025 Deporte		1-Educación Pública	OTRAS PUBLICAS	Educación	Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA00102001201963	Rehabilitación de Avionetas	01	Nuevo León	Cobarruta estatal	Cobarruta municipal	Subsidios		0027 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	OTRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	No Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA00102001201964	Rehabilitación de Avionetas	01	Nuevo León	Cobarruta estatal	Cobarruta municipal	Subsidios		0027 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	OTRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	No Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA00104001204418	Introducción de Hecate Pielosa En las Áreas de Cabañas de la Sierra de las Uñas	-	Nuevo León	Sanabriga	Cobarruta municipal	Subsidios		0074 Programa de Apoyo Ambiental, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente y Urbanismo	Asistencia Social	No Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA00104001204610	Fortaleza 2013	-	Nuevo León	Ciudad de Fierro	Cobarruta municipal	Aplicaciones Federales		1003 FORTBS		31-Aplicaciones Federales para Aplicaciones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE CARMONA DE FUERTE	Asistencia Social	No Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA00104001204640	Urbano	-	Nuevo León	Ciudad de Fierro	Cobarruta municipal	Aplicaciones Federales		1003 FORTBS		31-Aplicaciones Federales para Aplicaciones Federales y Municipales	URBANO	Otros Proyectos	No Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA00104001204647	Urbano 23	-	Nuevo León	Ciudad de Fierro	Cobarruta municipal	Aplicaciones Federales		1003 FORTBS		31-Aplicaciones Federales para Aplicaciones Federales y Municipales	URBANO 23	Otros Proyectos	Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA001040012046476	Rehabilitación de Espacios Públicos	-	Nuevo León	Ciudad de Fierro	Cobarruta municipal	Aplicaciones Federales		1003 FORTBS		31-Aplicaciones Federales para Aplicaciones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE CARMONA DE FUERTE	Otros Proyectos	Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA001040012046611	Construcción de Cancha Deportiva En el Centro Municipal en Cabañas Municipal	06-03-2014	Nuevo León	Presa	Presa	URBANO	Subsidios	0117 Construcción Económica		23-Provisiones Salariales y Económicas municipio de presa, nuevo león		Deportes	Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA001040012046677	Rehabilitación y Mantenimiento de Puente de Madera Pielosa En la Comunidad Nuevo Roca	-	Nuevo León	Cobarruta estatal		Aplicaciones Federales		1004 PAID Municipal y de las Dependencias Federales		31-Aplicaciones Federales para Aplicaciones Federales y Municipales	Veracruz y otra Publica	Otros Proyectos	Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA001040012046800	Una etapa de introducción de Miel de Madera Pielosa Ciudad Nueva	-	Nuevo León	Cobarruta estatal		Aplicaciones Federales		1004 PAID Municipal y de las Dependencias Federales		31-Aplicaciones Federales para Aplicaciones Federales y Municipales	Veracruz y otra Publica	Agua y saneamiento	Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA001040012047408	Introducción de Hecate Pielosa	APR-01-2014	Nuevo León	Sanabriga	Cobarruta municipal	Subsidios		0074 Programa de Apoyo Ambiental, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales Municipio de Sanabriga, N.L.		Agua y saneamiento	Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA001040012048018	Programa de Presentación y Fomento Musical de Nuevo León		Nuevo León	Cobarruta estatal	Cobarruta municipal	Subsidios		0028 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la entidad y municipio	Otros Proyectos	No Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA001040012048019	Programa de Infraestructura Deportiva En el Estado de Nuevo León		Nuevo León	Cobarruta estatal	Cobarruta municipal	Subsidios		0028 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la entidad y municipio	Otros Proyectos	No Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA001050102046270	Mejoramiento de la Infraestructura de la Red de Carreteras de la Zona de la Sierra de la Cruz, en el Municipio de Sanabriga, Nuevo León		Nuevo León	Sanabriga	Cobarruta municipal	n.a.	Subsidios	0028 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la entidad y municipio	Otros Proyectos	No Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA001050102046282	Mejoramiento de la Infraestructura de la Red de Carreteras de la Zona de la Sierra de la Cruz, en el Municipio de Sanabriga, Nuevo León		Nuevo León	Cobarruta municipal	n.a.	Subsidios		0028 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la entidad y municipio	Otros Proyectos	Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA001050102046284	Mejoramiento de la Infraestructura de la Red de Carreteras de la Zona de la Sierra de la Cruz, en el Municipio de Sanabriga, Nuevo León		Nuevo León	Sanabriga	Cobarruta municipal	n.a.	Subsidios	0028 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la entidad y municipio	Otros Proyectos	Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA001050102046314	Mejoramiento de la Infraestructura de la Red de Carreteras de la Zona de la Sierra de la Cruz, en el Municipio de Sanabriga, Nuevo León	06-03-2015	Nuevo León	Presa	Cobarruta municipal	Subsidios		0028 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas PRASA NUEVO LEÓN		Otros Proyectos	Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA001050102046336	Mejoramiento de la Infraestructura de la Red de Carreteras de la Zona de la Sierra de la Cruz, en el Municipio de Sanabriga, Nuevo León	06-03-2015	Nuevo León	Sanabriga	Cobarruta municipal	URBANO	Subsidios	0028 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE SANTA CRISTINA		Urbanización	Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA001050102046408	Mejoramiento de la Infraestructura de la Red de Carreteras de la Zona de la Sierra de la Cruz, en el Municipio de Sanabriga, Nuevo León		Nuevo León	Sanabriga	Cobarruta municipal	n.a.	Subsidios	0028 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la entidad y municipio	Otros Proyectos	Ejecución									0.00					Financiera: / Política: / Registro: La entidad observa a los municipios no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra su ejecución.	
HA0010501020464477	Voluntarios En el Parque Pandora		Nuevo León	Sanabriga	Cobarruta municipal	n.a.	Subsidios	0028 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la entidad y municipio	Otros Proyectos	No Ejecución	2015		\$20,000,000						0.00			Metricas Ciudadanas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue válida por la entidad Ejecutoria o bien se produjeron las observaciones correspondientes, por lo que la información de este rubro no se incluye. / Política: La información de este rubro no se incluye por no haberse reportado la información correspondiente, por lo que la información de este rubro no se incluye. / Registro: La información de este rubro no se incluye por no haberse reportado la información correspondiente, por lo que la información de este rubro no se incluye.
HA0010501020464473	Construcción de Plaza y Cancha de Fútbol en la Zona de la Sierra de la Cruz, en el Municipio de Sanabriga, Nuevo León		Nuevo León	Cobarruta municipal	Subsidios		0028 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE SANABRIGA (ZONA)		Deportes	No Ejecución	2015		\$4,484,537							0.00			Metricas Ciudadanas	1,393	0.00	Financiera: La entidad Ejecutoria o bien se produjeron las observaciones correspondientes, por lo que la información de este rubro no se incluye. / Política: La información de este rubro no se incluye por no haberse reportado la información correspondiente, por lo que la información de este rubro no se incluye. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1651

Segundo Trimestre 2015

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1651

Segundo Trimestre 2015

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1651

Segundo Trimestre 2015

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos			Ejeto	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ámbito Financiero							Ámbito Físico			Observaciones		
							Cuño de Recursos	Programa Fuente Correspons.	Programa Fuente Concesión - Repetición					Cuño de Recursos	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignación)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población
NA121010004582	CONSEJO DE POLÍTICA DEL AGRO-AGRICULTORES DEL VALLE DEL AGRO	1201	Nuevo Lado	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA MUNICIPAL	Educación	No Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004675	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004671	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004678	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004678	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004675	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004677	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004677	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETAR															
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00							0.00					Financiera: / Físico: / Reintegrado la entidad Federativa y el municipio en reporte informacional sobre el mismo financiero y Físico, y si proyecto no sujeta a ejecución.
NA121010004673	Plan de Mejoramiento del Valle del Agri y el Valle del Agri	21-05-08-12	Nuevo Lado	Insidagie municipal	n.a.	n.a.	Agricultura Pecuaria	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	USC PAIS Municipal y de las Municipaciones	El-Agricultores Pecuaria para las Municipaciones y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Obras Públicas	Ejecutado	0.00												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1651

Segundo Trimestre 2015

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 1651																													
Información General del Proyecto														Anexo Financiero										Anexo Físico			Observaciones		
Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipos de Recursos	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Especifica	Nombre	Institución Ejecutora	Tipos de Proyecto	Estado	Ciclo Menores	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Recaudables)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual		Meta Avance	
RIAG1300101492	Contrato de Trabajo del Sr. Del. Consultora del R310 Bolivia	1291	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia	No Ejecutado			\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	0.00	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,705,000	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	\$124,761,110	96.94	00	Metros Cuadrados	41	100.00	1.00	Planificadas / Físicas / Negocios no actualizados - EJECUTOS. Para al siguiente año.
RIAG1300101616	Unidades y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	12	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Pecuarias	101 PAEP	Mediadas	10-Agriculturas Pecuarias para Bolivia: Pecuarias y Multigrupo		DEPENDENCIA EJECUTIVA DEL PAEP	Origen Proyecto	No Ejecutado	2015		\$124,705,000	\$124,705,												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Año: 1651																											
Información General del Proyecto													Anexo Financiero										Anexo Físico				Observaciones
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Estatus del Proyecto	Ciclo Menores	Prometido	Modificado	Revisado (Revisados)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Área	Altura	
RIAE010000016453	Construcción de Trocha Real, Remediación del Río de la Muerte	126	Barro Colorado	Cibuetara actual	Cibuetara Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA	En ejecución	No Ejecutado									0.00						Financiera / Físico / Registrar la entidad constructora y el municipio en reportes informáticos sobre el avance financiero y físico, y el proyecto en ejecución en Cuentas de Control
RIAE010000016460	Proyecto de Potabilización para Regeneración Pública y Municipal	17	Barro Colorado	Cibuetara actual	Cibuetara Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	100.00	00	Metros Cuadrados	300	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016467	Refinerías y Acuerdos Muebles de Equipo de Transporte	18	Barro Colorado	Cibuetara actual	Cibuetara Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$14,565,000	\$14,565,000	\$14,565,000	\$14,565,000	\$14,565,000	\$14,565,000	\$14,565,000	100.00	00	Metros Cuadrados	140	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016470	Almuerzo, Rango de Oficina y	19	Barro Colorado	Cibuetara actual	Cibuetara Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$128,000	\$127,984	\$127,984	\$127,984	\$127,984	\$127,984	\$127,984	100.00	00	Metros Cuadrados	33	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016483	Región de Administración	40	Barro Colorado	Cibuetara actual	Cibuetara Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$1,770,000	\$1,760,040	\$1,760,040	\$1,760,040	\$1,760,040	\$1,760,040	\$1,760,040	100.00	00	Metros Cuadrados	120	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016487	Voluntariado y Equipo Terrestre, Para la Atención de Emergencias de Regeneración Pública y Municipal	41	Barro Colorado	Cibuetara actual	Cibuetara Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$1,496,700	\$1,496,700	\$1,496,700	\$1,495,278	\$1,495,278	\$1,495,278	\$1,495,278	79.87	00	Metros Cuadrados	140	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016494	Voluntariado y Equipo Terrestre, Para la Atención de Emergencias de Regeneración Pública y Municipal	42	Barro Colorado	Cibuetara actual	Cibuetara Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$11,780,000	\$11,780,000	\$11,780,000	\$11,780,325	\$11,780,325	\$11,780,325	\$11,780,325	100.00	00	Metros Cuadrados	16	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016501	Regeneración y Equipo de Defensa y Protección Pública	43	Barro Colorado	Cibuetara actual	Cibuetara Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$8,850,000	\$8,850,000	\$8,850,000	\$8,784,408	\$8,784,408	\$8,784,408	\$8,784,408	98.70	00	Metros Cuadrados	450	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016505	Licencias Informáticas e Informáticas Para Pqj	44	Barro Colorado	Cibuetara actual	Cibuetara Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	Programa de Licencias de Software de Regeneración Pública y Municipal	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	99.99	00	LICENCIA	2	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016517	Reconstrucción Zona Pública de Regeneración	PIEM 07 2013	Barro Colorado	General	General Municipal	N.A.	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	En ejecución	No Ejecutado	2013	\$2,224,849	\$2,224,849	\$2,224,849	\$2,224,849	\$2,224,849	\$2,045,143	\$2,045,143	91.92	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera / Físico / Registrar
RIAE010000016518	Reconstrucción Zona Pública de Regeneración	PIEM022013	Barro Colorado	General	General Municipal	N.A.	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	En ejecución	No Ejecutado	2013	\$416,790	\$416,790	\$416,790	\$416,790	\$416,790	\$394,710	\$394,710	94.71	00	Metros Cuadrados	35	100.00	92.00	Financiera / Físico / Registrar
RIAE010000016519	Almuerzo Público Nuevo Rango	sin nombre de proyecto	Barro Colorado	General	General Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	En ejecución	No Ejecutado	2013	\$1,762,981	\$1,762,981	\$1,762,981	\$1,762,981	\$1,762,981	\$1,430,805	\$1,430,805	81.33	00	Metros Cuadrados	130	100.00	92.00	Financiera / Físico / Registrar
RIAE010000016517	Almuerzo Público Nuevo Rango	PIEM 04 2013	Barro Colorado	General	General Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	En ejecución	No Ejecutado	2013	\$1,170,770	\$1,170,770	\$1,170,770	\$1,170,227	\$1,170,227	\$1,130,227	\$1,130,227	96.50	00	Metros Cuadrados	112	100.00	92.00	Financiera / Físico / Registrar
RIAE010000016518	Reconstrucción Zona Pública de Regeneración	PIEM 04 2013	Barro Colorado	General	General Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	En ejecución	No Ejecutado	2013	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	97.00	Financiera / Físico / Registrar
RIAE010000016519	Reconstrucción Zona Pública de Regeneración	PIEM 04 2013	Barro Colorado	General	General Municipal	N.A.	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	En ejecución	No Ejecutado	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$649,700	\$649,700	99.94	00	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera / Físico / Registrar
RIAE010000016517	Almuerzo Público Nuevo Rango	PIEM 10 2013	Barro Colorado	General	General Municipal	N.A.	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	En ejecución	No Ejecutado	2013	\$1,073,700	\$1,073,700	\$1,073,700	\$1,073,700	\$1,073,700	\$980,280	\$980,280	91.81	00	Metros Cuadrados	1,760	100.00	94.00	Financiera / Físico / Registrar
RIAE010000016518	Reconstrucción Zona Pública de Regeneración	PIEM 10 2013	Barro Colorado	General	General Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$275,000	\$284,000	\$284,000	\$284,280	\$284,280	\$284,280	\$284,280	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016519	Reconstrucción Zona Pública de Regeneración	PIEM 10 2013	Barro Colorado	General	General Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$2,770,000	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	100.00	00	Metros Cuadrados	23	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016520	Reconstrucción Zona Pública de Regeneración	PIEM 10 2013	Barro Colorado	General	General Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$2,770,000	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	100.00	00	Metros Cuadrados	23	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016521	Reconstrucción Zona Pública de Regeneración	PIEM 10 2013	Barro Colorado	General	General Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$2,770,000	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	100.00	00	Metros Cuadrados	23	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016522	Reconstrucción Zona Pública de Regeneración	PIEM 10 2013	Barro Colorado	General	General Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$2,770,000	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	100.00	00	Metros Cuadrados	23	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016523	Reconstrucción Zona Pública de Regeneración	PIEM 10 2013	Barro Colorado	General	General Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$2,770,000	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	100.00	00	Metros Cuadrados	23	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016524	Reconstrucción Zona Pública de Regeneración	PIEM 10 2013	Barro Colorado	General	General Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$2,770,000	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	100.00	00	Metros Cuadrados	23	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016525	Reconstrucción Zona Pública de Regeneración	PIEM 10 2013	Barro Colorado	General	General Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$2,770,000	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	100.00	00	Metros Cuadrados	23	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016526	Reconstrucción Zona Pública de Regeneración	PIEM 10 2013	Barro Colorado	General	General Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$2,770,000	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	100.00	00	Metros Cuadrados	23	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016527	Reconstrucción Zona Pública de Regeneración	PIEM 10 2013	Barro Colorado	General	General Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$2,770,000	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	100.00	00	Metros Cuadrados	23	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016528	Reconstrucción Zona Pública de Regeneración	PIEM 10 2013	Barro Colorado	General	General Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$2,770,000	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	100.00	00	Metros Cuadrados	23	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016529	Reconstrucción Zona Pública de Regeneración	PIEM 10 2013	Barro Colorado	General	General Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$2,770,000	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	100.00	00	Metros Cuadrados	23	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016530	Reconstrucción Zona Pública de Regeneración	PIEM 10 2013	Barro Colorado	General	General Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$2,770,000	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	100.00	00	Metros Cuadrados	23	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016531	Reconstrucción Zona Pública de Regeneración	PIEM 10 2013	Barro Colorado	General	General Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$2,770,000	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	100.00	00	Metros Cuadrados	23	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016532	Reconstrucción Zona Pública de Regeneración	PIEM 10 2013	Barro Colorado	General	General Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$2,770,000	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	100.00	00	Metros Cuadrados	23	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016533	Reconstrucción Zona Pública de Regeneración	PIEM 10 2013	Barro Colorado	General	General Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$2,770,000	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	100.00	00	Metros Cuadrados	23	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016534	Reconstrucción Zona Pública de Regeneración	PIEM 10 2013	Barro Colorado	General	General Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$2,770,000	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	100.00	00	Metros Cuadrados	23	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016535	Reconstrucción Zona Pública de Regeneración	PIEM 10 2013	Barro Colorado	General	General Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$2,770,000	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	100.00	00	Metros Cuadrados	23	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016536	Reconstrucción Zona Pública de Regeneración	PIEM 10 2013	Barro Colorado	General	General Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$2,770,000	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	100.00	00	Metros Cuadrados	23	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SIEMPRE. Para el siguiente año.
RIAE010000016537	Reconstrucción Zona Pública de Regeneración	PIEM 10 2013	Barro Colorado	General	General Municipal	Urbano	Aplicaciones Pecuarias	101 PAAP	10-Aplicaciones Pecuarias para Aplicaciones Pecuarias y Municipales	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PAAP	En ejecución	No Ejecutado	2015	\$2,770,000	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	100.00	00	Metros Cuadrados	23	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registrar en actualización - SI

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 1451		Información General del Proyecto										Anexo Financiero										Anexo Físico			Observaciones				
Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Unidad del Pro. (Comunidad del Bío Bío)	Edad	Localidad	Actividad	Tipos de Recursos	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente - Especificación	Área	Institución Ejecutora	Estado del Proyecto	Estado	Ciclo Menores	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Municipalidad)	Comprometido	Interrogado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Publicación		Avance Anual Menor	Avance		
RIA11000001640	Construcción de Unidad del Reg. Comunitaria del Bío Bío	124	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Aplicaciones Federales	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	10-Portaviones Federales para Molinos Federales y Municipales	10-Portaviones Federales para Molinos Federales y Municipales	SECRETARIA MUNICIPAL	En Ejecucion	No Ejecucion	2013								0.00								
RIA11000000049	Programa Fortalecimiento la Calidad en la Salud	-	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Comercio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Redes	12-Redes	SERVICIO DE SALUD DE BUENO LADO	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$19,439,941	\$19,439,941	\$19,439,941	\$19,439,941	\$19,147,497	\$19,147,497	\$19,147,497	\$19,147,497	91.19	0	Marzo	Completado	0	100.00	91.19	Financiero / Físico / Negativo
RIA110000000123	Aplicación de Red de Atención	01	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Comercio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Redes	12-Redes	SERVICIO DE SALUD DE BUENO LADO	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$124,554	\$124,554	\$124,554	\$124,554	\$279,545	\$279,545	\$279,545	\$279,545	83.34	0	Marzo	Completado	0	100.00	83.00	Financiero / Físico / Negativo
RIA1100000001283	Programa Fortalecimiento la Calidad en la Salud 2013	-	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Comercio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Redes	12-Redes	SERVICIO DE SALUD DE BUENO LADO	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$11,550,000	\$11,550,000	\$11,550,000	\$11,550,000	\$6,961,704	\$6,961,704	\$6,961,704	\$6,961,704	44.91	0	Marzo	Completado	0	100.00	44.91	Financiero / Físico / Negativo
RIA1100000000874	Política Nacional de Atención Primaria	1	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INGENIERIA CIVIL DEL ESTADO	En Ejecucion	No Ejecucion	2013									0.00							
RIA1100000000048	Reformación de la Atención Primaria	-	Marzo Lato	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Comercio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013									0.00							
RIA11000000000070	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$74,761,372	\$74,761,372	\$74,761,372	\$74,761,372	\$74,761,372	\$74,761,372	\$74,761,372	\$74,761,372	100.00	\$24,540	Marzo	Completado	\$4,485	100.00	100.00	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000079	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$11,434,431	\$11,434,431	\$11,434,431	\$11,434,431	\$6,434,055	\$6,434,055	\$6,434,055	\$6,434,055	72.80	0	Marzo	Completado	0	0.00	72.80	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000070	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$144,457,472	\$144,457,472	\$144,457,472	\$144,457,472	\$144,457,472	\$144,457,472	\$144,457,472	\$144,457,472	100.00		Marzo	Completado	45,100	100.00	100.00	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000060	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$1,442,528	\$1,442,528	\$1,442,528	\$1,442,528	\$1,442,528	\$1,442,528	\$1,442,528	\$1,442,528	99.58	0	Marzo	Completado	4,300	100.00	100.00	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000060	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$43,035,848	\$43,035,848	\$43,035,848	\$43,035,848	\$43,035,848	\$43,035,848	\$43,035,848	\$43,035,848	100.00		Marzo	Completado	0	100.00	100.00	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000060	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	100.00		Marzo	Completado	236,000	100.00	100.00	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000060	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	100.00		Marzo	Completado	0	100.00	82.40	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000060	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	100.00		Marzo	Completado	236,000	100.00	100.00	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000060	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	100.00		Marzo	Completado	0	100.00	82.40	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000060	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	100.00		Marzo	Completado	236,000	100.00	100.00	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000060	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	100.00		Marzo	Completado	0	100.00	82.40	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000060	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	100.00		Marzo	Completado	236,000	100.00	100.00	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000060	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	100.00		Marzo	Completado	0	100.00	82.40	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000060	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	100.00		Marzo	Completado	236,000	100.00	100.00	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000060	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	100.00		Marzo	Completado	0	100.00	82.40	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000060	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	100.00		Marzo	Completado	236,000	100.00	100.00	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000060	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	100.00		Marzo	Completado	0	100.00	82.40	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000060	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	100.00		Marzo	Completado	236,000	100.00	100.00	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000060	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	100.00		Marzo	Completado	0	100.00	82.40	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000060	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	100.00		Marzo	Completado	236,000	100.00	100.00	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000060	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	100.00		Marzo	Completado	0	100.00	82.40	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000060	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	100.00		Marzo	Completado	236,000	100.00	100.00	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000060	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	100.00		Marzo	Completado	0	100.00	82.40	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000060	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	100.00		Marzo	Completado	236,000	100.00	100.00	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000060	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	100.00		Marzo	Completado	0	100.00	82.40	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000060	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	100.00		Marzo	Completado	236,000	100.00	100.00	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000060	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	100.00		Marzo	Completado	0	100.00	82.40	Financiero / Físico / Negativo
RIA11000000000060	Programa de Atención Primaria	10	Marzo Lato	Valdivia	Cobertura Municipal	Subsidio	1012 Programa de Regulo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	20-Portaviones Federales y Municipales	20-Portaviones Federales y Municipales	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LOS CAMEROS	En Ejecucion	No Ejecucion	2013	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,764,761	\$15,76											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1651

Segundo Trimestre 2015

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1651

Segundo Trimestre 2015

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 1651

[illegible]

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 1691

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Vigencia	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correlativo	Programa Fondo Correlativo - Regeneración	Eje	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprovechamiento					Aprovechamiento					Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Reasignado (Modificado)	Comprometido	Derogado	Ejecutado	Pagado	% Aprovech	Reintegró	Unidad de Medida		Población	Aprovech Anual sobre Anual			
HE011020014540	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DEL. ANTO. CONSULTARIA DEL AYTO. MONTES	1291	Nuevo Laredo	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Aplicaciones Federales	1003 PAIS Escuelas			2-Programaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	No Ejecutado									0.00						Financiera: / Plazas / Registro: La entidad desconoce el monto solicitado por el municipio en el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
HE011020030346	Programa Cultural Montemorey 2015 (Programa de Infraestructura, Mantenimiento de 4 Edificaciones del Municipio de Montemorey)	CONCULTURA-1	Nuevo Laredo	Montemorey	Coahuila municipal	Subsidios	1007 Programa de Agua y las Culturas Municipales y Comunitarias (MUNOP)			1-Educación Publica	Municipio de Nueva Lareda del Municipio de Montemorey	Cultura y turismo	No Ejecutado	2015	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,180,253	\$6,129,947	\$5,487,362	\$4,772,645	\$4,772,645	76.96	00	Mercado Ciudadanos	46,000	0.00	91.00	Financiera: obra en proceso / Plazas obra en proceso / Registro:		
HE011020030348	Programa de Rescate Histórico del Archivo Histórico Regional CONCULTURA-2	CONCULTURA-2	Nuevo Laredo	Montemorey	Coahuila municipal	Subsidios	1007 Programa de Agua y las Culturas Municipales y Comunitarias (MUNOP)			1-Educación Publica	Municipio de Nueva Lareda del Municipio de Montemorey	Cultura y turismo	No Ejecutado	2014	\$10,100,000	\$10,100,000	\$10,100,000	\$10,100,000	\$10,100,000	\$10,100,000	\$10,100,000	100.00	00	Mercado Ciudadanos	100,000	0.00	100.00	Comentarios: Obra Terminada / Plazas Obra Terminada / Registro:		
HE011020030352	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE MONTMORREY	INF-IMP 14-1	Nuevo Laredo	Montemorey	Coahuila municipal	Subsidios	1019 Programa de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Nueva Lareda del Municipio de Montemorey	Educación	No Ejecutado	2014	\$48,100,000	\$48,100,000	\$48,140,264	\$45,985,216	\$42,484,715	\$38,389,423	\$35,746,594	\$4.27	00	Mercado Ciudadanos	195,000	0.00	75.00	Comentarios: Obra Terminada / Plazas: Obra Terminada / Registro:		
HE011020030360	Plan de Mejoramiento Integral de Av. Alfonso Reyes Cruz del Av. María Rosa	PIIMR14-1	Nuevo Laredo	Montemorey	Coahuila municipal	Subsidios	1007 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Nueva Lareda del Municipio de Montemorey	Transporte y vialidades	No Ejecutado	2014	\$139,141,589	\$139,141,589	\$139,141,589	\$127,625,044	\$127,625,044	\$123,583,136	\$116,920,388	\$2.43	00	Mercado Ciudadanos	323,400	70.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Plazas: Obra Terminada / Registro:		
HE011020030369	Regeneración y Rehabilitación de Muro Cultural Marcos L. Narváez	01 CULTURA 2014	Nuevo Laredo	San Nicolás de los Ríos	Urbano	Subsidios	1001 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RIOS, Nuevo Laredo	Educación	No Ejecutado	2014	\$7,363,558	\$7,363,558	\$7,363,558	\$7,076,916	\$7,171,140	\$6,171,143	\$6,171,143	\$3.81	00	Mercado Ciudadanos	4,370	100.00	81.81	Financiera: / Plazas / Registro:		
HE011020030444	Rehabilitación del Centro Cultural "Cristóbal Colón"	02 CULTURA 2014	Nuevo Laredo	San Nicolás de los Ríos	Urbano	Subsidios	1001 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RIOS, Nuevo Laredo	Cultura y turismo	No Ejecutado	2014	\$1,170,315	\$1,177,287	\$1,170,315	\$1,177,287	\$1,177,287	\$1,177,287	\$1,177,287	100.00	00	Mercado Ciudadanos	4,405	100.00	100.00	Financiera: / Plazas / Registro:		
HE011020030474	Rehabilitación del Centro Cultural "Francisco V. Sada"	03 CULTURA 2014	Nuevo Laredo	San Nicolás de los Ríos	Urbano	Subsidios	1001 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RIOS, Nuevo Laredo	Cultura y turismo	No Ejecutado	2014	\$1,444,327	\$1,444,327	\$1,444,327	\$1,436,362	\$1,436,362	\$1,436,362	\$1,436,362	\$6.14	00	Mercado Ciudadanos	7,140	100.00	96.14	Financiera: / Plazas / Registro:		
HE011020030582	Mejoramiento de Pisos A Servicios de las Escuelas de la Zona Sur de Av. Chihuahua	01 SER. INF. 2014	Nuevo Laredo	San Nicolás de los Ríos	Urbano	Subsidios	1019 Programa de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RIOS, Nuevo Laredo	Transporte y vialidades	No Ejecutado	2014	\$120,000,000	\$120,000,000	\$120,000,000	\$124,496,286	\$96,711,873	\$96,711,873	\$96,711,873	79.97	00	Mercado Ciudadanos	1,241,437	100.00	76.97	Financiera: / Plazas / Registro:		
HE011020030726	Subsuelo 2014	01 SERVICIOS 2014	Nuevo Laredo	San Nicolás de los Ríos	Coahuila municipal	n.a.	Subsidios	1002 Mejoramiento de Admisión de Materiales de Edificación, Construcción, Mantenimiento y el Servicio Público		4-Subsistencia	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RIOS, Nuevo Laredo	Asistencia Social	No Ejecutado	2014	\$11,500,000	\$11,500,000	\$11,500,000	\$11,094,000	\$11,094,000	\$11,094,000	\$4.47	\$449,234	Mercado Ciudadanos	443,273	100.00	96.47	Financiera: OTRO PROYECTO DE CONCURSO DE ENERO 2015 / Plazas / Registro:			
HE011020030769	El Alma de Historias: Rehabilitación del Teatro de la Ciudad	-	Nuevo Laredo	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidios	1001 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	Comando para la Cultura y las Artes Coahuila	Cultura y turismo	No Ejecutado	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,980,000	\$15,880,000	\$16,980,000	\$5,489,619	\$5,489,619	\$5,489,619	45.00	00	Mercado Ciudadanos	0	100.00	41.00	Financiera: / Plazas / Registro:	
HE011020030788	Museo de Historia Mexicana (La Alpa)	-	Nuevo Laredo	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidios	1001 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	Museo de Historia Mexicana	Cultura y turismo	No Ejecutado	2014	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	\$7,488,367	\$7,488,367	\$7,488,367	\$5.48	00	Mercado Ciudadanos	0	100.00	85.00	Financiera: El monto solicitado es menor al solicitado debido a la reducción del 1 al millón por parte de la SEGE. / Plazas: El monto solicitado es menor al solicitado por el municipio en el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
HE011020030789	Rehabilitación Muestra Memorial Anunciación En El Centro de las	-	Nuevo Laredo	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidios	1001 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	Comando para la Cultura y las Artes Coahuila	Cultura y turismo	Ejecutado	2014	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	\$5,703,445	\$5,703,445	\$5,703,445	43.35	00	Mercado Ciudadanos	0	100.00	43.00	Financiera: / Plazas / Registro:	
HE011020030801	Proyecto Al Agua Nueva Consultoría del Muro, Montemorey, S.L.	014 14 2014	Nuevo Laredo	Montemorey	Coahuila municipal	Urbano	Subsidios	1001 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto Coahuilense de Infraestructura Pública y Deportes (ICIDEP)	Cultura y turismo	Ejecutado	2014	\$7,018,102	\$7,136,901	\$7,136,901	\$7,136,901	\$7,136,901	\$7,136,901	\$7,136,901	100.00	00	Mercado Ciudadanos	0	0.00	100.00	Financiera: / Plazas / Registro: Obra TERMINADA. SISTEMA Para el siguiente nivel.		
HE011020030840	Mejoramiento de Pisos de Agua Potable de Calle Melillo, Zona Sur, Montemorey y Av. Anacleto Colonia de Montemorey	PIIMPR02-01-2014	Nuevo Laredo	Jalisco	La Manzanilla	Rural	Subsidios	1004 PAIS Municipios y de las Comunidades		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Jalisco Nuevo Laredo	Agua y saneamiento	Ejecutado										0.00						Financiera: / Plazas / Registro: La entidad desconoce el monto solicitado por el municipio en el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
HE011020030866	Mejoramiento de Calles de	MD0-01-2014	Nuevo Laredo	Coahuila municipal	Coahuila municipal	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipios y de las Comunidades			31-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, NUEVO LAREO	Urbanización	No Ejecutado										0.00						Financiera: / Plazas / Registro: La entidad desconoce el monto solicitado por el municipio en el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
HE011020030869	Mejoramiento de Red Eléctrica 15,000 Voltios para las Calles de Melillo, Alpa, Sur y Centro	MD0-P-01-2014	Nuevo Laredo	Coahuila municipal	Coahuila municipal	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipios y de las Comunidades			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, NUEVO LAREO	Urbanización	No Ejecutado										0.00						Financiera: / Plazas / Registro: La entidad desconoce el monto solicitado por el municipio en el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
HE011020030919	Mejoramiento de Infraestructura Municipal para el Centro de Salud de la Colonia Montemorey	MD0-P-01-2014	Nuevo Laredo	Coahuila municipal	Coahuila municipal	Subsidios	1004 PAIS Municipios y de las Comunidades			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, NUEVO LAREO	Educación	No Ejecutado										0.00						Financiera: / Plazas / Registro: La entidad desconoce el monto solicitado por el municipio en el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
HE011020030924	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO DE TURISMO	01	Nuevo Laredo	Aguascalientes	Coahuila municipal	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipios y de las Comunidades			31-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRASIDENTIA MUNICIPAL	Vivienda	No Ejecutado	2014	\$4,744,702	\$5,563,395	\$5,563,395	\$5,563,395	\$4,004,184	\$4,004,184	\$4,004,184	\$3.70	00	Mercado Ciudadanos	1,170	0.00	83.00	Financiera: / Plazas / Registro:		
HE011020030948	Alpa 2014	-	Nuevo Laredo	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidios	1002 Mejoramiento de Admisión de Materiales de Edificación, Construcción, Mantenimiento y el Servicio Público			4-Subsistencia	Alcaldía de Justicia Penal	Otros Proyectos	No Ejecutado	2014	\$26,412,794	\$44,999,680	\$44,999,680	\$44,999,680	\$41,621,684	\$41,621,684	\$41,621,684	\$6.04	\$1,577,322	Mercado Ciudadanos	0	0.00	99.00	Financiera: / Plazas: No aplica ya que se viene en ejecución. / Registro: La entidad desconoce el monto solicitado por el municipio en el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
HE011020030974	Mejoramiento de Muro de Agua de Avenida Riva Cuervo a Los Rios	-	Nuevo Laredo	Jalisco	El Mirador	Rural	Subsidios	1007 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Transporte y vialidades	No Ejecutado										0.00						Financiera: / Plazas / Registro: La entidad desconoce el monto solicitado por el municipio en el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
HE011020030982	Obra de Mejoramiento de Caminos y Puentes	-	Nuevo Laredo	Aguascalientes	Coahuila municipal	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipios y de las Comunidades			31-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRASIDENTIA MUNICIPAL	Comunicaciones	No Ejecutado	2014	\$0,700,000	\$00,307	\$00,307	\$00,307	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Completados	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Plazas / Registro:
HE011020030984	Subsuelo 2014	SUBSUELO-01-2014	Nuevo Laredo	Hidalgo	Coahuila municipal	Subsidios	1002 Mejoramiento de Admisión de Materiales de Edificación, Construcción, Mantenimiento y el Servicio Público			4-Subsistencia	Municipio de Hidalgo, Nuevo Laredo	Otros Proyectos	No Ejecutado										0.00						Financiera: / Plazas / Registro: La entidad desconoce el monto solicitado por el municipio en el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
HE011020030991	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EQUIPOS PÚBLICOS (PAIS MONTES)	PROY. DES. REGIONAL- 11-2014	Nuevo Laredo	San Pedro de Nueva Lareda	Urbano	Subsidios	1019 Programa de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE NUEVA LAREDA	Asistencia Social	No Ejecutado	2014	\$1,969,578	\$1,969,578	\$1,969,578	\$1,969,578	\$764,107	\$764,107	\$764,107	26.00	00	Mercado Ciudadanos	21,000	100.00	26.00	Financiera: / Plazas / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.		
HE011020030999	CONSTRUCCIÓN DE ANDAR PASEO DEL PROY. DES. REGIONAL- 11-2014	PROY. DES. REGIONAL- 11-2014	Nuevo Laredo	San Pedro de Nueva Lareda	Urbano	Subsidios	1019 Programa de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE NUEVA LAREDA	Asistencia Social	No Ejecutado	2014	\$5,946,104	\$5,946,104	\$5,946,104	\$5,946,104	\$2,037,400	\$2,037,400	\$2,037,400	42.00	00	Mercado Ciudadanos	1,000	100.00	42.00	Financiera: / Plazas / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.		
HE011020030996	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PASEO DEL SOL, SAN PASEO 1	PROY. DES. REGIONAL- 14-2014	Nuevo Laredo	San Pedro de Nueva Lareda	Urbano	Subsidios	1019 Programa de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE NUEVA LAREDA	Asistencia Social	No Ejecutado	2014	\$6,210,245	\$6,210,245	\$6,210,245	\$6,210,245	\$3,004,596	\$3,004,596	\$3,004,596	58.00	00	Mercado Ciudadanos	1,000	100.00	58.00	Financiera: / Plazas / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.		
HE011020030982	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PASEO DEL SOL, SAN PASEO 2	PROY. DES. REGIONAL- 05-2014	Nuevo Laredo	San Pedro de Nueva Lareda	Urbano	Subsidios	1019 Programa de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE NUEVA LAREDA	Asistencia Social	No Ejecutado	2014	\$4,437,247	\$4,437,247	\$4,437,247	\$4,437,247	\$1,969,638	\$1,969,638	\$1,969,638	44.44	00	Mercado Ciudadanos	1,000	100.00	45.00	Financiera: / Plazas / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.		
HE011020030985	Rehabilitación Obra de la Cultura	P.C.I.-01-2014	Nuevo Laredo	San Pedro de Nueva Lareda	Urbano	Subsidios	1001 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE NUEVA LAREDA	Cultura y turismo	No Ejecutado	2014	\$784,624	\$784,624	\$784,624	\$784,624	\$467,476	\$467,476	\$467,476	\$5.98	00	Mercado Ciudadanos	30,378	100.00	84.00	Financiera: / Plazas / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.		
HE011020030988	Rehabilitación Obra de la Cultura la	P.C.I.-01-2014	Nuevo Laredo	San Pedro de Nueva Lareda	Urbano	Subsidios	1001 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE NUEVA LAREDA	Cultura y turismo	No Ejecutado	2014	\$898,780	\$898,780	\$898,780	\$898,780	\$467,593	\$467,593	\$467,593	\$6.7								

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1651

Segundo Trimestre 2011

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1651

Segundo Trimestre 2015

[illegible]

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 1691

Información General del Proyecto										Aprovechamiento del Proyecto										Aprovechamiento del Proyecto										Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correlativo	Programa Fondo Correlativo - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Modificado)	Comprometido	Derogado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual sobre Anos	Avance Anual sobre Anos			
HA0141030014540	CONSTRUCCION DE TUBERIA PVC. 400. CONECTANDO LOS CILINDROS	1291	Nuevo Lado	Chetumal	Chetumal	Aplicaciones Federales	1003 PAIS	Aplicaciones Federales para	1003 PAIS	Aplicaciones Federales para	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	No Ejecución									0.00					Financiera / Platicas / Negocios La entidad no tiene recursos de capital para el proyecto de aplicación de capital.			
HA1410300255061	CONSTRUCCION DE TUBIA PIRN	PA160-2014	Nuevo Lado	Malinalillo	Malinalillo	Urbano		1004 PAIS Municipal y de	1004 PAIS Municipal y de	Aplicaciones Federales para	Municipio de Malinalillo	Vivienda	Ejecución									0.00					Financiera / Platicas / Negocios La entidad no tiene recursos de capital para el proyecto de aplicación de capital.			
HA1410300255064	CONSTRUCCION DE TUBIA PIRN	PA160-2014	Nuevo Lado	Malinalillo	Malinalillo	Urbano		1004 PAIS Municipal y de	1004 PAIS Municipal y de	Aplicaciones Federales para	Municipio de Malinalillo	Vivienda	Ejecución									0.00					Financiera / Platicas / Negocios La entidad no tiene recursos de capital para el proyecto de aplicación de capital.			
HA1410300255064	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	PA160-2014	Nuevo Lado	Malinalillo	Malinalillo	Rural		1004 PAIS Municipal y de	1004 PAIS Municipal y de	Aplicaciones Federales para	Municipio de Malinalillo	Agua y saneamiento	Ejecución									0.00					Financiera / Platicas / Negocios La entidad no tiene recursos de capital para el proyecto de aplicación de capital.			
HA1410300360085	CONSTRUCCION DE BARRIO	1402	Nuevo Lado	Lázaro	Palenque y La Palen	Rural		1004 PAIS Municipal y de	1004 PAIS Municipal y de	Aplicaciones Federales para	COMISION DE DESARROLLO URBANO Y URBAN	Educación	Ejecución									0.00					Financiera / Platicas / Negocios La entidad no tiene recursos de capital para el proyecto de aplicación de capital.			
HA1410300364071	Aplicación de Vivienda 2011 en	ago-01-2014	Nuevo Lado	Paras	Paras	Urbano	Subsistencia	1004 PAIS Municipal y de	1004 PAIS Municipal y de	Aplicaciones Federales para	Municipio de Paras, Nuevo Lado	Vivienda	Ejecución									0.00					Financiera / Platicas / Negocios La entidad no tiene recursos de capital para el proyecto de aplicación de capital.			
HA1410300364090	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	01	Nuevo Lado	Los Rameos	El Charco	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de	1004 PAIS Municipal y de	Aplicaciones Federales para	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	No Ejecución	2014	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$276,746	\$276,746	95.91	00	Metros Cuadrados	204	0.00	100.00	Financiera / Platicas / Negocios La OMA DE ECUESTRIA DEBEN Y DEBEN - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
HA1410300364093	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	02	Nuevo Lado	Los Rameos	Los Rameos	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de	1004 PAIS Municipal y de	Aplicaciones Federales para	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	No Ejecución	2014	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$276,734	\$276,734	95.91	00	Metros Cuadrados	88	0.00	100.00	Financiera / Platicas / Negocios La OMA DE ECUESTRIA DEBEN Y DEBEN - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
HA1410300364076	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	03	Nuevo Lado	Los Rameos	La Chaguita	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de	1004 PAIS Municipal y de	Aplicaciones Federales para	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	No Ejecución	2014	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$279,328	\$279,328	95.74	00	Metros Cuadrados	154	0.00	100.00	Financiera / Platicas / Negocios La OMA DE ECUESTRIA DEBEN Y DEBEN - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
HA1410300364093	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	04	Nuevo Lado	Los Rameos	La Rana	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de	1004 PAIS Municipal y de	Aplicaciones Federales para	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	No Ejecución	2014	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$278,052	\$278,052	95.30	00	Metros Cuadrados	23	0.00	100.00	Financiera / Platicas / Negocios La OMA DE ECUESTRIA DEBEN Y DEBEN - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
HA1410300364094	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	05	Nuevo Lado	Los Rameos	Los Rameos	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de	1004 PAIS Municipal y de	Aplicaciones Federales para	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	No Ejecución	2014	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$278,052	\$278,052	95.30	00	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera / Platicas / Negocios La OMA DE ECUESTRIA DEBEN Y DEBEN - SISTEMA Para al siguiente nivel.		
HA1410300364094	REHABILITACION DE ALBERGADO PUBLICO	06	Nuevo Lado	Los Rameos	Palenque y La Palen	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de	1004 PAIS Municipal y de	Aplicaciones Federales para	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	No Ejecución	2014	\$84,488	\$84,488	\$84,488	\$84,488	\$84,488	\$84,488	\$84,488	\$84,488	100.00	00	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera / Platicas / Negocios La OMA DE ECUESTRIA DEBEN Y DEBEN - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
HA1410300364091	Aplicación de RED DE AGUA POTABLE	07	Nuevo Lado	Los Rameos	San Isidro	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de	1004 PAIS Municipal y de	Aplicaciones Federales para	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	No Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera / Platicas / Negocios La OMA DE ECUESTRIA DEBEN Y DEBEN - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
HA1410300364098	Aplicación de RED ELECTRICIDAD	08	Nuevo Lado	Los Rameos	El Rincón	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de	1004 PAIS Municipal y de	Aplicaciones Federales para	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	No Ejecución	2014	\$46,101	\$46,101	\$46,101	\$46,101	\$46,101	\$46,101	\$46,101	\$46,101	44.56	00	Metros Cuadrados	14	0.00	100.00	Financiera / Platicas / Negocios La OMA DE ECUESTRIA DEBEN Y DEBEN - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
HA1410300364097	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN	01	Nuevo Lado	Chetumal	Chetumal	n.a.	Subsistencia	1007 Fondo Interregional	1007 Fondo Interregional	20-Provisiones Materiales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	No Ejecución	2015	\$6,499,408	\$6,499,408	\$6,499,408	\$6,499,408	\$6,499,408	\$6,499,408	\$6,499,408	\$6,499,408	100.00	00	Metros Cuadrados	6,498	0.00	100.00	Financiera / Platicas / Negocios SISTEMA Para al siguiente nivel.	
HA1410300364099	Segunda Etapa Museo de Chetumal	03	Nuevo Lado	Chetumal	Chetumal	Subsistencia		1017 Construcción	1017 Construcción	20-Provisiones Materiales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y	Cultura y turismo	No Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera / Platicas OMA TERMINADA / Negocios SISTEMA Para al siguiente nivel.	
HA1410300364047	Unidad Educativa	04	Nuevo Lado	Chetumal	Chetumal	Subsistencia		1017 Construcción	1017 Construcción	20-Provisiones Materiales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y	Urbanización	No Ejecución	2014	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera / Platicas OMA TERMINADA / Negocios SISTEMA Para al siguiente nivel.	
HA1410300364042	CONSTRUCCION DE HOGAR PARA	09	Nuevo Lado	Los Rameos	Las Escobas	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de	1004 PAIS Municipal y de	Aplicaciones Federales para	GOBIERNO MUNICIPAL	Rural	No Ejecución	2014	\$332,562	\$332,562	\$332,562	\$332,562	\$332,562	\$332,562	\$332,562	\$332,562	95.41	00	Metros Cuadrados	154	0.00	100.00	Financiera / Platicas / Negocios La OMA DE ECUESTRIA DEBEN Y DEBEN - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
HA1410300364047	REHABILITACION DE ALBERGADO PUBLICO	10	Nuevo Lado	Los Rameos	El Rincón	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de	1004 PAIS Municipal y de	Aplicaciones Federales para	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	No Ejecución	2014	\$82,467	\$82,467	\$82,467	\$82,467	\$82,467	\$82,467	\$82,467	\$82,467	100.00	00	Metros Cuadrados	139	0.00	100.00	Financiera / Platicas / Negocios La OMA DE ECUESTRIA DEBEN Y DEBEN - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
HA1410300364049	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	01	Nuevo Lado	Paras	Paras	Urbano	Subsistencia	1008 Fondo de	1008 Fondo de	20-Provisiones Materiales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CATALINA	Impulso	No Ejecución	2014	\$19,711,365	\$19,711,365	\$19,711,365	\$19,711,365	\$19,711,365	\$19,711,365	\$19,711,365	\$19,711,365	100.00	00	Metros Cuadrados	2,795	0.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA PTE. CERRA FINANCIERO / Platicas OMA TERMINADA PTE. CERRA FINANCIERO	
HA1410300364052	Albergue para Mujeres con Area	PIR002	Nuevo Lado	Oaxaca	Orizaba	Aplicaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de	1004 PAIS Municipal y de	Aplicaciones Federales para	MUNICIPIO DE OAXACA	Atención Social	No Ejecución	2014	\$1,517,364	\$1,517,364	\$1,517,364	\$1,517,364	\$1,517,364	\$1,517,364	\$1,517,364	\$1,517,364	100.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera recurso agotado / Platicas recurso agotado / Negocios	
HA1410300364057	REHABILITACION DE ALBERGADO PUBLICO	11	Nuevo Lado	Los Rameos	San Isidro	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de	1004 PAIS Municipal y de	Aplicaciones Federales para	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	No Ejecución	2014	\$82,467	\$82,467	\$82,467	\$82,467	\$82,467	\$82,467	\$82,467	\$82,467	100.00	00	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera / Platicas / Negocios La OMA DE ECUESTRIA DEBEN Y DEBEN - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
HA1410300364074	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	01	Nuevo Lado	Paras	Paras	Urbano	Subsistencia	1008 Fondo de	1008 Fondo de	20-Provisiones Materiales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CATALINA	Impulso	No Ejecución	2014	\$5,742,035	\$5,816,407	\$5,816,407	\$5,816,407	\$5,816,407	\$5,816,407	\$4,930,235	\$4,930,235	100.00	00	Metros Cuadrados	11,470	0.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA PTE. CERRA FINANCIERO / Platicas OMA TERMINADA PTE. CERRA FINANCIERO	
HA1410300364076	REHABILITACION DE ALBERGADO PUBLICO	12	Nuevo Lado	Los Rameos	Loma	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de	1004 PAIS Municipal y de	Aplicaciones Federales para	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	No Ejecución	2014	\$47,998	\$47,998	\$47,998	\$47,998	\$47,998	\$47,998	\$47,998	\$47,998	100.00	00	Metros Cuadrados	203	0.00	100.00	Financiera / Platicas / Negocios La OMA DE ECUESTRIA DEBEN Y DEBEN - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
HA1410300364060	REHABILITACION DE ALBERGADO PUBLICO	PIR001	Nuevo Lado	Oaxaca	Orizaba	Aplicaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de	1004 PAIS Municipal y de	Aplicaciones Federales para	MUNICIPIO DE OAXACA	Rural	No Ejecución	2014	\$47,486	\$47,486	\$47,486	\$47,486	\$47,486	\$47,486	\$47,486	\$47,486	100.00	00	Metros Cuadrados	1,800	0.00	100.00	Financiera RECURSO AGOTADO / Platicas RECURSO AGOTADO / Negocios	
HA1410300364049	REHABILITACION DE ALBERGADO PUBLICO	PIR002	Nuevo Lado	Oaxaca	Orizaba	Aplicaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de	1004 PAIS Municipal y de	Aplicaciones Federales para	MUNICIPIO DE OAXACA	Atención Social	Ejecución	2014	\$700,000	\$690,251	\$690,251	\$690,251	\$690,251	\$690,251	\$690,251	\$690,251	100.00	00	Metros Cuadrados	1,800	0.00	100.00	Financiera recurso agotado / Platicas recurso agotado / Negocios	
HA1410300364048	REHABILITACION DE ALBERGADO PUBLICO	PIR003	Nuevo Lado	Oaxaca	Orizaba	Aplicaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de	1004 PAIS Municipal y de	Aplicaciones Federales para	MUNICIPIO DE OAXACA	Atención Social	Ejecución	2014	\$493,024	\$493,024	\$493,024	\$493,024	\$493,024	\$493,024	\$493,024	\$493,024	100.00	00	Metros Cuadrados	1,800	0.00	100.00	Financiera recurso agotado / Platicas recurso agotado / Negocios	
HA1410300364061	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	PIR004	Nuevo Lado	Oaxaca	Orizaba	Aplicaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de	1004 PAIS Municipal y de	Aplicaciones Federales para	MUNICIPIO DE OAXACA	Atención Social	No Ejecución	2014	\$3,417,967	\$3,412,364	\$3,412,364	\$3,412,364	\$3,412,364	\$3,412,364	\$3,412,364	\$3,412,364	100.00	00	Metros Cuadrados	1,800	0.00	100.00	Financiera recurso agotado / Platicas recurso agotado / Negocios	
HA1410300364072	REHABILITACION DE ALBERGADO PUBLICO	13	Nuevo Lado	Los Rameos	El Charco	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de	1004 PAIS Municipal y de	Aplicaciones Federales para	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	No Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	58.95	00	Metros Cuadrados	204	0.00	75.00	Financiera / Platicas / Negocios La OMA DE ECUESTRIA DEBEN Y DEBEN - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
HA1410300364079	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	PIR002	Nuevo Lado	Oaxaca	Orizaba	Ap																								

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 1651

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 1651

[illegible]

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1651

Información del Proyecto													Avance Financiero										Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Activi	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correspons.	Programa Fondo Correspons. - Regeneración	Paso	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Modificado)	Comprometido	Derogado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual sobre Anual	Observaciones	
HE14110201045480	Contratación de Trabajo del. 2do. Comisaría del Ayuntamiento	1291	Nuevo Laredo	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Aplicaciones Federales	1003 PAIS Escuelas				DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	No Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registre la entidad el avance financiero y el avance físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
HE14140404045488	Plan Universidades Tecnológicas 2014	-	Nuevo Laredo	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Aplicaciones Federales	1008 PM Infraestructura Educativa Media y Superior				SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Educación	No Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registre: SIEMTA Para el siguiente nivel.
HE14140404045489	Reconstrucción de la Calle de las Negueiras A Villa de Los Angeles, Col. San Valero y San Juan	-	Nuevo Laredo	Juárez	Coahuila municipal	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipios y de Tejados				MUNICIPIO DE JUÁREZ N. L.	Urbanización	No Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registre la entidad el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
HE14140404045494	Reconstrucción de la Calle B (de Nuevo Mexico A Nueva B)	-	Nuevo Laredo	Juárez	Coahuila municipal	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipios y de Tejados				MUNICIPIO DE JUÁREZ N. L.	Urbanización	No Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registre la entidad el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
HE14140404045498	Contratación de Mantenimiento para el Plan Vehicular de la Av. Alameda	-	Nuevo Laredo	Juárez	Coahuila municipal	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipios y de Tejados				MUNICIPIO DE JUÁREZ N. L.	Agua y saneamiento	No Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registre la entidad el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
HE14140404045499	Reconstrucción de Red de Agua Potable en la Col. 10 de Mayo	-	Nuevo Laredo	Juárez	Coahuila municipal	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipios y de Tejados				MUNICIPIO DE JUÁREZ N. L.	Agua y saneamiento	No Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registre la entidad el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
HE14140404045499	Contratación de Construcción de la Columna de la Columna	-	Nuevo Laredo	Juárez	Coahuila municipal	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipios y de Tejados				MUNICIPIO DE JUÁREZ N. L.	Asistencia Social	No Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registre la entidad el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
HE14140404045497	Contratación de Mantenimiento para el Canal de la Columna	-	Nuevo Laredo	Juárez	Coahuila municipal	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipios y de Tejados				MUNICIPIO DE JUÁREZ N. L.	Agua y saneamiento	No Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registre la entidad el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
HE14140404045496	Reconstrucción de Red de Saneamiento en la Columna 10 de Mayo	-	Nuevo Laredo	Juárez	Coahuila municipal	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipios y de Tejados				MUNICIPIO DE JUÁREZ N. L.	Agua y saneamiento	No Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registre la entidad el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
HE14140404045413	Manejo de Agua	1	Nuevo Laredo	Matamoros	Matamoros	Rural	Subsidio				MUNICIPIO	Otros Proyectos	No Ejecución	2014	\$1,490,368	\$1,490,368	\$1,490,368	\$1,490,368	\$1,490,368	\$1,490,368	\$1,490,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,490,368	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: SIEMTA Para el siguiente nivel.
HE14140404045474	Manejo de Agua	52	Nuevo Laredo	Matamoros	Matamoros	Rural	Subsidio				MUNICIPIO	Otros Proyectos	No Ejecución	2014	\$2,373,456	\$2,373,456	\$2,373,456	\$2,373,456	\$2,373,456	\$2,373,456	\$2,373,456	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,300	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: SIEMTA Para el siguiente nivel.
HE14140404045410	Manejo de Agua Para Pando	3	Nuevo Laredo	Matamoros	Matamoros	Rural	Subsidio				MUNICIPIO	Otros Proyectos	No Ejecución	2014	\$1,419,303	\$1,419,303	\$1,419,303	\$1,419,303	\$1,419,303	\$1,419,303	\$1,419,303	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,300	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: SIEMTA Para el siguiente nivel.
HE14140404045455	Trabajo de Mantenimiento en la Columna de la Col. Valle del Sur	-	Nuevo Laredo	Juárez	Coahuila municipal	Comunicación	8117 Comulgación				MUNICIPIO DE JUÁREZ N. L.	Transporte y Asistencia	No Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registre la entidad el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
HE14140404045477	Trabajo de Mantenimiento en la Columna de la Col. Valle del Sur	-	Nuevo Laredo	Juárez	Coahuila municipal	Comunicación	8117 Comulgación				MUNICIPIO DE JUÁREZ N. L.	Transporte y Asistencia	No Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registre la entidad el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
HE14140404045475	Trabajo de Mantenimiento en la Columna de la Col. Valle del Sur	-	Nuevo Laredo	Juárez	Coahuila municipal	Comunicación	8117 Comulgación				MUNICIPIO DE JUÁREZ N. L.	Transporte y Asistencia	No Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registre la entidad el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
HE14140404045474	Trabajo de Mantenimiento en la Columna de la Col. Valle del Sur	-	Nuevo Laredo	Juárez	Coahuila municipal	Comunicación	8117 Comulgación				MUNICIPIO DE JUÁREZ N. L.	Transporte y Asistencia	No Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registre la entidad el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
HE14140404045487	Trabajo de Mantenimiento en la Columna de la Col. Valle del Sur	-	Nuevo Laredo	Juárez	Coahuila municipal	Comunicación	8117 Comulgación				MUNICIPIO DE JUÁREZ N. L.	Transporte y Asistencia	No Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registre la entidad el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
HE14140404045484	Obra Social	4	Nuevo Laredo	Matamoros	Coahuila municipal	Subsidio	8171 Recurso de Asignación				MUNICIPIO	Otros Proyectos	No Ejecución	2014	\$158,774	\$158,774	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registre: SIEMTA Para el siguiente nivel.
HE14140404045486	Contratación de Mantenimiento para el Canal de la Columna	P-PP-14-1401/121	Nuevo Laredo	Salamanca	San Roberto	Rural	Subsidio				SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUESTRO TIPO	Agua y saneamiento	No Ejecución	2014	\$1,851,734	\$1,851,734	\$1,851,734	\$1,851,734	\$1,850,960	\$1,850,960	\$1,850,960	99.96	\$0	Metros Lineales	345	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre:
HE14140404045493	Contratación de Mantenimiento para el Canal de la Columna	P-PP-14-1401/124	Nuevo Laredo	Salamanca	El Tio	Rural	Subsidio				SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUESTRO TIPO	Agua y saneamiento	No Ejecución	2014	\$1,490,442	\$1,490,442	\$1,490,442	\$1,490,442	\$1,490,442	\$1,490,442	\$1,490,442	100.00	\$0	Metros	249	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre: OTRA TERMINADA
HE14140404045478	Contratación de Mantenimiento para el Canal de la Columna	P-PP-14-1401/125	Nuevo Laredo	Salamanca	La Loma	Rural	Subsidio				SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUESTRO TIPO	Agua y saneamiento	No Ejecución	2014	\$1,490,442	\$1,490,442	\$1,490,442	\$1,490,442	\$1,490,442	\$1,490,442	\$1,490,442	100.00	\$0	Metros	145	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre:
HE14140404045497	Contratación de Mantenimiento para el Canal de la Columna	P-PP-14-1401/127	Nuevo Laredo	Salamanca	San Roberto	Rural	Subsidio				SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUESTRO TIPO	Agua y saneamiento	No Ejecución	2014	\$1,490,442	\$1,490,442	\$1,490,442	\$1,490,442	\$1,490,442	\$1,490,442	\$1,490,442	100.00	\$0	Metros	130	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre:
HE14140404045455	Contratación de Mantenimiento para el Canal de la Columna	P-PP-14-1401/128	Nuevo Laredo	Salamanca	San Roberto	Rural	Subsidio				SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUESTRO TIPO	Agua y saneamiento	No Ejecución	2014	\$1,490,442	\$1,490,442	\$1,490,442	\$1,490,442	\$1,490,442	\$1,490,442	\$1,490,442	100.00	\$0	Metros	182	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre:
HE14140404045494	Contratación de Mantenimiento para el Canal de la Columna	P-PP-14-1401/142	Nuevo Laredo	Salamanca	La Loma	Rural	Subsidio				SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUESTRO TIPO	Agua y saneamiento	No Ejecución	2014	\$2,509,133	\$2,509,133	\$2,509,133	\$2,509,133	\$2,508,499	\$2,508,499	\$2,508,499	99.99	\$0	Metros	127	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre:
HE14140404045490	Contratación de Mantenimiento para el Canal de la Columna	P-PP-14-1401/129	Nuevo Laredo	Salamanca	San Roberto	Rural	Subsidio				SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUESTRO TIPO	Agua y saneamiento	No Ejecución	2014	\$2,755,104	\$2,755,104	\$2,755,104	\$2,755,104	\$2,755,104	\$2,755,104	\$2,755,104	100.00	\$0	Metros	152	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre:
HE14140404045494	Contratación de Mantenimiento para el Canal de la Columna	P-PP-14-1401/130	Nuevo Laredo	Salamanca	San Roberto	Rural	Subsidio				SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUESTRO TIPO	Agua y saneamiento	No Ejecución	2014	\$2,479,517	\$2,479,517	\$2,479,517	\$2,479,517	\$2,479,517	\$2,479,517	\$2,479,517	100.00	\$0	Metros	152	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre:
HE14140404045493	Contratación de Mantenimiento para el Canal de la Columna	P-PP-14-1401/137	Nuevo Laredo	Salamanca	La Loma	Rural	Subsidio				SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUESTRO TIPO	Agua y saneamiento	No Ejecución	2014	\$1,824,704	\$1,824,704	\$1,824,704	\$1,824,704	\$1,824,429	\$1,824,429	\$1,824,429	99.99	\$0	Metros	137	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre:
HE14140404045493	Contratación de Mantenimiento para el Canal de la Columna	P-PP-14-1401/144	Nuevo Laredo	Salamanca	San Roberto	Rural	Subsidio				SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUESTRO TIPO	Agua y saneamiento	No Ejecución	2014	\$1,748,445	\$1,748,445	\$1,748,445	\$1,748,445	\$1,747,874	\$1,747,874	\$1,747,874	99.97	\$0	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre:
HE14140404045495	Contratación de Mantenimiento para el Canal de la Columna	P-PP-14-1401/145	Nuevo Laredo	Salamanca	San Roberto	Rural	Subsidio				SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUESTRO TIPO	Agua y saneamiento	No Ejecución	2014	\$1,116,737	\$1,116,737	\$1,116,737	\$1,116,737	\$1,146,249	\$1,146,249	\$1,146,249	99.97	\$0	Metros	444	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre:
HE14140404045492	Contratación de Mantenimiento para el Canal de la Columna	P-PP-14-1401/146	Nuevo Laredo	Salamanca	San Roberto	Rural	Subsidio				SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUESTRO TIPO	Agua y saneamiento	No Ejecución	2014	\$1,446,225	\$1,446,225	\$1,446,225	\$1,446,225	\$1,446,225	\$1,446,225	\$1,446,225	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre:
HE14140404045497	Contratación de Mantenimiento para el Canal de la Columna	P-PP-14-1401/147	Nuevo Laredo	Salamanca	San Roberto	Rural	Subsidio				SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUESTRO TIPO	Agua y saneamiento	No Ejecución	2014	\$2,412,227	\$2,412,227	\$2,412,227	\$2,412,227	\$2,411,969	\$2,411,969	\$2,411,969	99.99	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre:
HE14140404045494	Contratación de Mantenimiento para el Canal de la Columna	P-PP-14-1401/148	Nuevo Laredo	Salamanca	San Roberto	Rural	Subsidio				SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUESTRO TIPO	Agua y saneamiento	No Ejecución	2014	\$2,177,494	\$2,177,494	\$2,177,494	\$2,177,494	\$1,737,552	\$1,737,552	\$1,737,552	79.80	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre:
HE14140404045498	Contratación de Mantenimiento para el Canal de la Columna	P-PP-14-1401/155	Nuevo Laredo	Salamanca	San Roberto	Rural	Subsidio				SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUESTRO TIPO	Agua y saneamiento	No Ejecución	2014	\$4,716,024	\$4,716,024	\$4,716,024	\$4,716,024	\$5,728,999	\$5,728,999	\$5,728,999	99.97	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre:
HE14140404045493	Contratación de Mantenimiento para el Canal de la Columna	P-PP-14-1401/160	Nuevo Laredo	Salamanca	San Roberto	Rural	Subsidio				SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUESTRO TIPO	Agua y saneamiento	No Ejecución	2014	\$1,755,241	\$1,755,241	\$1,755,241	\$1,755,241	\$1,584,644	\$1,584,644	\$1,584,644	90.54	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre:
HE14140404045497	Contratación de Mantenimiento para el Canal de la Columna	P-PP-14-1401/161	Nuevo Laredo	Salamanca	San Roberto	Rural	Subsidio				SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUESTRO TIPO	Agua y saneamiento	No Ejecución	2014	\$2,515,497	\$2,515,497	\$2,515,497	\$2,515,497	\$2,515,823	\$2,515,823	\$2,515,823	99.91	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre:
HE14140404045491	Contratación de Mantenimiento para el Canal de la Columna	P-PP-14-1401/162	Nuevo Laredo	Salamanca	San Roberto	Rural	Subsidio				SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUESTRO TIPO	Agua y saneamiento	No Ejecución	2014	\$1,436,323	\$1,436,323	\$1,436,323	\$1,436,323	\$1,436,323	\$1,436,323	\$1,436,323	97.98	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registre:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1651

Segundo Trimestre 2015

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 1651

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 1651

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 1651

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 1651

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 1651

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1651

Segundo Trimestre 2015

[illegible]

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 1651

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Estado	Municipio	Localidad	Actividad	Detalle del Proyecto			Fase	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Amonos Financieros										Amonos Fisico		Observaciones	
							Tipos de Recursos	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Común - Específico						Comprometido	Overspend	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Publicado	Amonos Anual	Amonos Anual				
HA1111000014542	Construcción de Techado para el Centro del Círculo de la Juventud	1291	Nuevo Lado	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aplicaciones	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	No Ejecutado													Financiera / Física / Negativo la ejecución de la actividad no genera información sobre recursos en ejecución. El proyecto no se ha iniciado.		
HA1111000020214	Aplicación del Programa FERIA de Apoyo a la Juventud	1000-00-001	Nuevo Lado	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aplicaciones	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	DEPENDENCIA MUNICIPAL DE DUTOM	Educación	No Ejecutado	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	0			100	0.00	0.00	Financiera / Física / Negativo OTRA EN PROCESO DE EJECUCION	
HA1111000020204	Construcción de Techado de Vivienda en el Centro del Círculo de la Juventud	1000-00-001	Nuevo Lado	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aplicaciones	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	MUNICIPIO GARCIA	Urbanización	No Ejecutado	2015	\$100,467	\$100,467	\$100,467	\$0	\$0	0.00	0			51	0.00	0.00	Financiera / Física / Negativo obra por iniciar / Física obra por iniciar	
HA1111000020209	Identificación del Centro del Círculo de la Juventud	1000-00-001	Nuevo Lado	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aplicaciones	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	DEPENDENCIA MUNICIPAL DE DUTOM	Urbanización	No Ejecutado	2015	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	48.00	0			100	0.00	61.00	Financiera / Física / Negativo obra por iniciar / Física obra por iniciar
HA1111000020203	Aplicación del Programa FERIA de Apoyo a la Juventud	1000-00-001	Nuevo Lado	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aplicaciones	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	MUNICIPIO GARCIA	Asistencia Social	No Ejecutado	2015	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$0	\$0	0.00	0			100	0.00	0.00	Financiera / Física / Negativo obra por iniciar / Física obra por iniciar	
HA1111000020202	Aplicación del Programa FERIA de Apoyo a la Juventud	1000-00-001	Nuevo Lado	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aplicaciones	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	MUNICIPIO GARCIA	Salud	No Ejecutado	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	0.00	0			2,700	0.00	0.00	Financiera / Física / Negativo obra por iniciar / Física obra por iniciar	
HA1111000020204	Aplicación del Programa FERIA de Apoyo a la Juventud	1000-00-001	Nuevo Lado	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aplicaciones	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	DEPENDENCIA MUNICIPAL DE DUTOM	Educación	No Ejecutado	2015	\$2,250,148	\$2,250,148	\$2,250,148	\$1,247,846	\$1,247,846	\$1,247,846	51.24	0			0	0.00	51.00	Financiera / Física / Negativo OTRA EN PROCESO DE EJECUCION
HA1111000020209	Programa de Desarrollo Institucional	1000-00-001	Nuevo Lado	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aplicaciones	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	MUNICIPIO GARCIA	Otros Proyectos	No Ejecutado	2015	\$420,000	\$420,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0			100,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Negativo obra por iniciar / Física obra por iniciar	
HA1111000020204	Aplicación del Programa FERIA de Apoyo a la Juventud	1000-00-001	Nuevo Lado	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aplicaciones	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	MUNICIPIO GARCIA	Urbanización	No Ejecutado	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$0	\$0	0.00	0			100,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Negativo obra por iniciar / Física obra por iniciar	
HA1111000020213	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	100-00-001	Nuevo Lado	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aplicaciones	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	DEPENDENCIA MUNICIPAL DE DUTOM	Educación	No Ejecutado	2015	\$2,000,180	\$2,000,180	\$2,000,180	\$1,603,180	\$1,603,180	\$1,603,180	44.94	0			0	0.00	64.00	Financiera / Física / Negativo OTRA EN PROCESO DE EJECUCION
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	100-00-001	Nuevo Lado	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aplicaciones	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	1002 PAZ Estándar	DEPENDENCIA MUNICIPAL DE DUTOM	Educación	No Ejecutado	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$0	\$0	0.00	0			100,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Negativo OTRA EN PROCESO DE EJECUCION	
HA1111000020213	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										
HA1111000020214	Plan de la Vía de Santa María II, Coahuila de Zaragoza	1																										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 1651																													
Información General del Proyecto															Anexo Financiero										Anexo Físico				
Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente	Área	Institución Ejecutora	Etapas de Proyecto	Estado	Ciclo Menores	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Impugnado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Anual	Observaciones	
RM001100001440	Construcción de Troncal del Riego (Continuación del Riego de la Zona)	144	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001470	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	147	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001490	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	149	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001500	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	150	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001510	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	151	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001520	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	152	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001530	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	153	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001540	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	154	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001550	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	155	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001560	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	156	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001570	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	157	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001580	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	158	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001590	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	159	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001600	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	160	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001610	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	161	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001620	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	162	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001630	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	163	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001640	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	164	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001650	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	165	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001660	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	166	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001670	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	167	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001680	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	168	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001690	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	169	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001700	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	170	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001710	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	171	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001720	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	172	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001730	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	173	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001740	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	174	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001750	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	175	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001760	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	176	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001770	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	177	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001780	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	178	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001790	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	179	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001800	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	180	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001810	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	181	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas / Físicas / Registradas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Municipalidad de Morón
RM001100001820	Aplicación de MDS y Muestras de la Zona	182	Morón	La Paz	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aperturas	100 PAA Municipal	10-Agriculturas Pecuarias para el Desarrollo Sostenible	SEMPREINVEST	SEMPREINVEST	Aperturas	No Ejecutado	2015	\$2,499,441	\$2,499,441	\$249,432	\$2,499,441	\$249,432	\$249,432	\$249,432	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Planificadas /

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

[illegible]